

Informationen zum Stand der PFC-Blutkontrolluntersuchung im Landkreis Rastatt

Gesundheitsamt Rastatt
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg

Bisher erfolgte Schritte:

Konzeption der Untersuchung (Studiendesign)	Mai – August 2017
Abstimmung mit dem Expertengremium	Juni – August 2017
Fragebogenentwurf	Juni – August 2017
Antrag bei der Ethikkommission	August – September 2017
Datenschutzrechtliche Prüfung	läuft noch
Ausschreibung der Laboruntersuchungen	Juli – August 2017
Vorbereitung der Untersuchungsunterlagen	Juni – Dezember 2017
Druck der Fragebögen und Teilnehmerinformation	November – Dezember 2017
Vorbereitung der Stichprobenziehung: Einverständniserklärungen der Gemeinden/Städte	November – Dezember 2017 liegen bis auf zwei vor

Weitere Schritte:

Test des Untersuchungsablaufs und Fragebogens	Dezember 2017/Januar 2018
Ziehung der Zufallsstichprobe durch das KIVBF	Dezember 2017/Januar 2018
Einladung der Untersuchungsteilnehmer	Januar – März 2018
Terminvereinbarungen für Blutabnahme	Januar – April 2018
Blutabnahmen	Januar – April 2018
Laboruntersuchungen	2. Quartal 2018
Eingabe und Validierung der Fragebogendaten	2. Quartal 2018
Auswertung der Daten	3. Quartal 2018
Bericht	4. Quartal 2018